



Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)
Centro de Ciências e Tecnologia (CCT)
Curso Bacharelado em Ciências da Computação

Matheus Victor Feitosa Pereira
Wagner Tibúrcio da Silva Júnior
João Vitor Aguiar de Sousa

Relatório de Processo e Desenvolvimento – Sprint 6

Campina Grande - PB

2025

Sumário

1. Relatório de Processo e Desenvolvimento – Sprint 6.....	3
2. Organização da Equipe.....	4
3. Desenvolvimento.....	5
4. Backlog da Sprint 6.....	6
5. Indicadores da Sprint 6.....	10
6. Conclusão.....	11

1. Relatório de Processo e Desenvolvimento – Sprint 6

Equipe: Team 1

Período: 29/05/2025 - 11/06/2025

Sprint: 6

Status Geral:  Finalizada com 100% dos PBIs concluídos

2. Organização da Equipe

Durante a Sprint 6, a equipe se organizou da seguinte maneira:

- **João Aguiar:** Responsável por melhorias no main, testes relativos ao requisito 8 e descrição das tarefas realizadas.
- **Matheus Victor:** Responsável por testes relativos ao requisito 8, revisões na serialização e melhorias na lógica de produto.
- **Wagner Tiburcio:** Responsável por melhorias no main e revisão dos diagramas.



A divisão de tarefas foi feita de forma colaborativa, com foco na revisão do sistema, para garantir que o sistema funcione corretamente.

3. Desenvolvimento

Nesta sprint, a equipe focou na revisão do sistema, com destaque para:

- **Melhorias no main:** Classes View foram criadas para melhorar o main, retirando a responsabilidade do main sobre a visualização e passando para cada View de forma individual.
- **Mudança na lógica de produto:** Para garantir que nenhum erro aconteça e o sistema funcione da melhor forma.
- **Testes Finais:** Foram realizadas revisões dos testes anteriores para garantir que eles continuem funcionando corretamente.
- **Documentação Técnica:** Os diagramas desenvolvidos anteriormente foram revisados e melhorados a fim de acompanharem todos os avanços que o sistema teve durante a sprint 6.
- **Relatório da Sprint:** Toda a Sprint 6 foi documentada com suas decisões, andamento, dificuldades e conclusões.

4. Diagramas de classes e sequência



5. Backlog da Sprint 6

♦ PBI 643 – Organização do Main

Responsável: Wagner Tibúrcio

Objetivo: Distribuir a responsabilidade do Main em diferentes classes View a fim de melhorar a legibilidade e organização do código.

Status:  Concluído

Task	Descrição	Responsável	Status
678	Desacoplar o Main	Wagner Tibúrcio	Done
680	Criar classes View	Wagner Tibúrcio	Done
681	Melhorar CLI	João Aguiar	Done
684	Revisar diagrama de classes e organizar Main	João Aguiar	Done

♦ PBI 647 – Testes

Responsável: Wagner Tiburcio

Objetivo: Realizar testes dos requisitos implementados nas sprints anteriores e validar os novos requisitos (07 e 08).

Status:  Concluído

Task	Descrição	Responsável	Status
670	Revisão de testes anteriores	Matheus Victor	Done
671	Revisão de testes anteriores	Wagner Tiburcio	Done
668	Testes Req_07	Matheus Victor	Done
669	Testes Req_08	João Aguiar	Done

♦ **PBI 645** – Organização de Dados

Responsável: Wagner Tibúrcio

Objetivo: Melhorias no salvamento e manipulação de dados.

Status:  Concluído

Task	Descrição	Responsável	Status
686	Mudar Serialização	Matheus Victor	Done
689	Passar lógica de compra para o facade	Matheus Victor	Done
691	Mudar lógica de produto	Matheus Victor	Done

539	Descrição das funcionalidades	João Aguiar	Done
-----	-------------------------------	-------------	------

♦ **PBI 650** – Relatórios e Diagramas

Responsável: Wagner Tibúrcio

Objetivo: Elaborar o relatório final de processo e desenvolvimento da Sprint 6.

Status:  Concluído

Task	Descrição	Responsável	Status
658	Descrição das funcionalidades desenvolvidas	João Aguiar	Done
659	Diagrama de classes	Wagner Tiburcio	Done
660	Relatório de testes e cobertura do código	João Aguiar	Done
662	Prints do terminal com exemplos da funcionalidade	Matheus Victor	Done

6. Indicadores da Sprint 6

Métrica	Valor
PBIs planejadas	4
PBIs concluídas	4
Tasks planejadas	15
Tasks concluídas	15
Porcentagem de conclusão	100%

7. Conclusão

A Sprint 6 foi altamente produtiva para a revisão do sistema visando melhorar a experiência do comprador dentro da plataforma. A equipe manteve um bom ritmo de desenvolvimento, com 100% dos PBIs e tasks concluídas, demonstrando organização, foco e eficiência.

Nesta Sprint, foram refeitas as lógicas de algumas áreas do sistema como o Main e o sistema de produtos. Essas entregas melhoram a legibilidade do sistema, além de oferecer maior organização e segurança.

A colaboração entre os membros foi fundamental para o sucesso da Sprint, com divisão clara de tarefas e comunicação eficiente. O resultado foi um sistema mais robusto, intuitivo e pronto para entrega.