



Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)
Centro de Ciências e Tecnologia (CCT)
Curso Bacharelado em Ciências da Computação

Matheus Victor Feitosa Pereira
Wagner Tibúrcio da Silva Júnior
João Vitor Aguiar de Sousa

Relatório de Processo Release

Campina Grande - PB

2025

Sumário

1. Relatório de Processo e Desenvolvimento – Sprint 5.....	3
1.1. Organização da Equipe.....	4
1.2. Desenvolvimento.....	5
1.3. Backlog da Sprint 5.....	6
1.4. Indicadores da Sprint 5.....	10
1.5.Gráfico de burndown Sprint 5	11
1.6. Conclusão.....	12
2. Relatório de Processo e Desenvolvimento – Sprint 6.....	13
2.1 Organização da Equipe.....	14
2.2 Desenvolvimento.....	15
2.3 Backlog da Sprint 6.....	16
2.4. Indicadores da Sprint 6.....	18
2.5.Gráfico de burndown Sprint 6	19
2.6. Conclusão.....	20

1. Relatório de Processo e Desenvolvimento – Sprint 5

Equipe: Team 1

Período: 15/05/2025 - 28/05/2025

Sprint: 5

Status Geral:  Finalizada com 100% dos PBIs concluídos

1.1 Organização da Equipe

Durante a Sprint 5, a equipe se organizou da seguinte maneira:

- **João Aguiar:** Responsável pelas funcionalidades relacionadas à avaliação de compras, pontuação, e documentação UML.
- **Matheus Victor:** Responsável por testes de validação dos requisitos mais recentes.
- **Wagner Tiburcio:** Responsável por testes finais e validações do sistema.

A divisão de tarefas foi feita de forma colaborativa, com foco no cumprimento dos requisitos 07 e 08, assim como a finalização da release com testes e documentação.

1.2 Desenvolvimento

Nesta sprint, a equipe focou nos requisitos finais da **Release 03**, com destaque para:

- **Sistema de Avaliação (Req_07):** Agora o comprador pode avaliar a compra com nota de 1 a 5 e um comentário, tanto para o produto quanto para o vendedor. Isso afeta o conceito da loja.
- **Sistema de Pontuação (Req_08):** Compradores acumulam pontos por compra e avaliação. Esses pontos geram benefícios como frete grátis e descontos, integrando-se com o sistema de finalização de compras.
- **Testes Finais:** Foram realizados testes detalhados nos novos requisitos, além de uma revisão dos testes anteriores.
- **Documentação Técnica:** Foram gerados diagramas UML (caso de uso, classes, sequência), prints ilustrativos e relatórios de cobertura de testes para entrega formal da Release 03.
- **Relatório da Sprint:** Toda a Sprint 5 foi documentada com suas decisões, andamento, dificuldades e conclusões.

1.3 Backlog da Sprint 5

♦ PBI 526 – Sistema de Avaliações

Responsável: João Aguiar

Objetivo: Permitir que compradores avaliem produtos e vendedores por meio de notas e comentários, melhorando a experiência do usuário e a confiabilidade das ofertas.

Status:  Concluído

Task	Descrição	Responsável	Status
530	Avaliação de nota para produto	João Aguiar	Done
531	Avaliação de nota para vendedor	João Aguiar	Done
532	Comentários para produtos	João Aguiar	Done
533	Comentários para vendedores	João Aguiar	Done

♦ PBI 527 – Sistema de Pontos e Desconto

Responsável: João Aguiar

Objetivo: Implementar um sistema de pontos por compra, que possam ser acumulados e trocados por desconto em compras futuras.

Status:  Concluído

Task	Descrição	Responsável	Status
------	-----------	-------------	--------

528	Adição de pontos a cada compra	Matheus Victor	Done
529	Resgate de pontos para desconto	Matheus Victor	Done

♦ **PBI 525** – Testes Finais da Release

Responsável: Matheus Victor & Wagner Tiburcio

Objetivo: Realizar testes dos requisitos implementados nas sprints anteriores e validar os novos requisitos (07 e 08).

Status:  Concluído

Task	Descrição	Responsável	Status
617	Revisão de testes anteriores	Wagner Tiburcio	Done
618	Revisão de testes anteriores	Matheus Victor	Done
619	Testes Req_07	Matheus Victor	Done
620	Testes Req_08	Wagner Tiburcio	Done

♦ **PBI 524** – Artefatos UML e Documentação

Responsável: João Aguiar

Objetivo: Gerar diagramas UML, prints e descrição das funcionalidades implementadas na Release 03.

Status:  Concluído

Task	Descrição	Responsável	Status
536	Diagrama de caso de uso	João Aguiar	Done
537	Diagrama de classes	Wagner Tiburcio	Done
538	Diagrama de sequência	Wagner Tiburcio	Done
539	Descrição das funcionalidades	João Aguiar	Done
540	Prints do terminal com exemplos	Wagner Tiburcio	Done
541	Relatório de testes e cobertura	João Aguiar	Done
621	Relatório de processo e desenvolvimento	Wagner Tiburcio	Done

♦ **PBI 523** – Relatório de Processo da Sprint 5

Responsável: João Aguiar

Objetivo: Elaborar o relatório final de processo e desenvolvimento da Sprint 5.

Status:  Concluído

Task	Descrição	Responsável	Status
534	Descrição do backlog e tasks	Wagner Tiburcio	Done
535	Descrição da organização da equipe	Wagner Tiburcio	Done

1.4 Indicadores da Sprint 5

Métrica	Valor
PBIs planejadas	5
PBIs concluídas	5
Tasks planejadas	17
Tasks concluídas	17
Porcentagem de conclusão	100%

1.5 Gráfico de burndown Sprint 5

Burndown Trend   [View the full report](#)


15/05/2025 - 28/05/2025

Completed **0%**

Average
burndown **2**

Items not
estimated **0**

Remaining Work
Remaining **0**
Total Scope
Increase **-44**



1.6 Conclusão

A Sprint 5 foi altamente produtiva e estratégica para a consolidação de funcionalidades essenciais à experiência do comprador dentro da plataforma. A equipe manteve um bom ritmo de desenvolvimento, com 100% dos PBIs e tasks concluídas, demonstrando organização, foco e eficiência.

Nesta Sprint, foram implementadas funcionalidades importantes como o histórico de pedidos, o sistema de avaliação de compras e vendedores, e a pontuação do comprador com benefícios atrelados. Essas entregas não apenas melhoram a usabilidade, como também agregam valor à experiência do usuário final, incentivando o engajamento e a fidelização.

A colaboração entre os membros foi fundamental para o sucesso da Sprint, com divisão clara de tarefas e comunicação eficiente. O resultado foi um sistema mais robusto, intuitivo e pronto para avançar para as etapas finais da Release 3, preparando o terreno para melhorias visuais e ajustes finais de desempenho.

2. Relatório de Processo e Desenvolvimento – Sprint 6

Equipe: Team 1

Período: 29/05/2025 - 11/06/2025

Sprint: 6

Status Geral:  Finalizada com 100% dos PBIs concluídos

2.1 Organização da Equipe

Durante a Sprint 6, a equipe se organizou da seguinte maneira:

- **João Aguiar:** Responsável por melhorias no main, testes relativos ao requisito 8 e descrição das tarefas realizadas.
- **Matheus Victor:** Responsável por testes relativos ao requisito 8, revisões na serialização e melhorias na lógica de produto.
- **Wagner Tiburcio:** Responsável por melhorias no main e revisão dos diagramas.

A divisão de tarefas foi feita de forma colaborativa, com foco na revisão do sistema, para garantir que o sistema funcione corretamente.

2.2 Desenvolvimento Nesta sprint, a equipe focou na revisão do sistema, com destaque para:

- **Melhorias no main:** Classes View foram criadas para melhorar o main, retirando a responsabilidade do main sobre a visualização e passando para cada View de forma individual.
- **Mudança na lógica de produto:** Para garantir que nenhum erro aconteça e o sistema funcione da melhor forma.
- **Testes Finais:** Foram realizadas revisões dos testes anteriores para garantir que eles continuem funcionando corretamente.
- **Documentação Técnica:** Os diagramas desenvolvidos anteriormente foram revisados e melhorados a fim de acompanharem todos os avanços que o sistema teve durante a sprint 6.
- **Relatório da Sprint:** Toda a Sprint 6 foi documentada com suas decisões, andamento, dificuldades e conclusões

2.3 Backlog da Sprint 6

PBI 643 – Organização do Main

Responsável: Wagner Tibúrcio

Objetivo: Distribuir a responsabilidade do Main em diferentes classes View a fim de melhorar a legibilidade e organização do código.

Status:  Concluído

Task	Descrição	Responsável	Status
678	Desacoplar o Main	Wagner Tibúrcio	Done
680	Criar classes View	Wagner Tibúrcio	Done
681	Melhorar CLI	João Aguiar	Done
684	Revisar diagrama de classes e organizar Main	João Aguiar	Done

PBI 647 – Testes

Responsável: Wagner Tibúrcio

Objetivo: Realizar testes dos requisitos implementados nas sprints anteriores e validar os novos requisitos (07 e 08).

Status:  Concluído

Task	Descrição	Responsável	Status
670	Revisão de testes anteriores	Matheus Victor	Done
671	Revisão de testes anteriores	Wagner Tibúrcio	Done
668	Testes Req_07	Matheus Victor	Done
669	Testes Req_08	João Aguiar	Done

PBI 645 – Organização de Dados

Responsável: Wagner Tibúrcio

Objetivo: Melhorias no salvamento e manipulação de dados.

Status: ☒ Concluído

Task	Descrição	Responsável	Status
686	Mudar Serialização	Matheus Victor	Done
689	Passar lógica de compra para o Facade	Matheus Victor	Done
691	Mudar lógica de produto	Matheus Victor	Done
539	Descrição das funcionalidades	João Aguiar	Done

PBI 650 – Relatórios e Diagramas

Responsável: Wagner Tibúrcio

Objetivo: Elaborar o relatório final de processo e desenvolvimento da Sprint 6.

Status: ☒ Concluído

Task	Descrição	Responsável	Status
658	Descrição das funcionalidades desenvolvidas	João Aguiar	Done
659	Diagrama de classes	Wagner Tibúrcio	Done
660	Relatório de testes e cobertura do código	João Aguiar	Done
662	Prints do terminal com exemplos da funcionalidade	Matheus Victor	Done

2.4 Indicadores da Sprint 6

Métrica	Valor
PBIs planejadas	4
PBIs concluídas	4
Tasks planejadas	15
Tasks concluídas	15
Porcentagem de conclusão	100%

2.5 Gráfico de burndown Sprint 6

Burndown Trend [View the full report](#)

29/05/2025 - 11/06/2025


Completed **0%**

Average
burndown **0.4**

Items not
estimated **0**

Remaining Work
Remaining **0**

Total Scope
Increase **-7**



2.6 Conclusão

A Sprint 6 foi altamente produtiva para a revisão do sistema visando melhorar a experiência do comprador dentro da plataforma. A equipe manteve um bom ritmo de desenvolvimento, com 100% dos PBIs e tasks concluídas, demonstrando organização, foco e eficiência.

Nesta Sprint, foram refeitas as lógicas de algumas áreas do sistema como o Main e o sistema de produtos. Essas entregas melhoram a legibilidade do sistema, além de oferecer maior organização e segurança.

A colaboração entre os membros foi fundamental para o sucesso da Sprint, com divisão clara de tarefas e comunicação eficiente. O resultado foi um sistema mais robusto, intuitivo e pronto para entrega.